UQÀM - Hiver 2020 Équipe "La marque Sans Nom" ---- Semainier de répartition des taches ---- Projet Site web Sportif -

Terminé En cours En attente Date limite

34 hrs 25 % 50 % 75 %

100 %

										SPRINT 1 SPRINT 2														
		Assigner à				Т.		Durée	Durée		8 Janvier 2020 a								au 21 Avril 2020				Différence temps	
Etape	Nom de la tache	Alex D.	Philippe	Alex B.	Jordan	Indicateur	Statut	planifiée	réelle	08-ianv.	15-ianv.	22-jany.	29-ianv.	05-févr.	12-févr.	19-févr.	26-févr.	04-mars 11-mars	18-mars 25-mars	01-avr.	. 08-avr.	. 15-avr. 22-avr.	planifié / réel	Commentaires
	PREMIER SPRINT									,	,	,									+			
1	Discussion sur projets potentiels et techniques de développement	1,50	1,50	1,50	1,50	0	Terminé	6,00	6,00												+		-	
2	Choix du projet et de son nom	1,50	1,50	1,50	1,50	0	Terminé	6,00	6.00												+		-	
3	Choix des outils de travail et leurs implentations	3,00	3,00	3,00	3,00	0	Terminé	12.00	12.00												+-		-	
4	Préparation reunion avec le client	2.00	2,00	2,00	2.00	0	Terminé	8,00	8.00												+-			
5	Reunion du 18 Septembre, Fichier fonctionnalites	3,00	3,00	0,00	3,00	0	Terminé	9,00	9,00												+			-
6	Coordination du projet avec le client	2,00	2,00	0,00	0,00	0	Terminé	4,00	4.00												_			
7	Conception du semainier	2,00	0,00	0,00	0,00	0	Terminé	5,00	2,00												_		3,00	
8	Rencontre avec le client	2,00	2,00	0,00	0,00	0	Terminé	4,00	4,00												1			
9	Modélisation des objets à concevoir ( 18 Septembre)	2,00	0,00	0,00	2,00	0	Terminé	5,00	4,00												1		1,00	
10	Préparation du contrat et de la planification	1,50	6,00	3,00	0,00	0	Terminé	12,00	10,50												1		1,50	
11	Maguette interface du logiciel	0.00	3,00	0,00	0.00	0	Terminé	10,00	3,00												1		7,00	
12	Rencontre Design du site web ( Pages requises ect.) ( 24 Janvier 6- 9 pm )	3,00	0,00	0,00	3,00	0	Terminé	6,00	6,00														-	
13	Familiarisation avec les outils et la documentation	3,00	3,00	3,00	3,00	0	Terminé	30,00	12,00														18,00	
14	Apprentissage Shiny Dashboard	0,00	10,00	0,00	0,00	0	Terminé	20,00	10,00														10,00	
15	Apprentissage Bootstrap	1,00	10,00	2,00	0,00	0	Terminé	20,00	13,00														7,00	
16	Apprentissage ASP DOTNET	10,00	10,00	3,50	15,00	100	En cours	30,00	38,50														(8,50)	
17	Suivi d'équipe au cours, avec l'enseigant et entre nous ( fev 5 )	2,00	2,00	2,00	2,00	0	Terminé	8,00	8,00														-	
18	Connexion a la DB, et installation Docker / Microsoft	3,00	1,00	1,00	0,00	0	Terminé	21,00	5,00														16,00	•
19	Implementation du repository desgin pattern asp	2,00	0,00	0,00	4,00	0	Terminé	10,00	6,00														4,00	
20	Data seeding	6,00	0,00	0,00	10,00	0	Terminé	5,00	16,00														(11,00)	
21	Template accueil, event-view, event-list, profile-view	0,00	9,00	18,50	0,00	0	Terminé	25,00	27,50														(2,50)	
22	Creation de model Entreprise	5,00	0,00	0,00	0,00	0	Terminé	12,00	5,00														7,00	
23	Rencontre avec client ( 12 Fevrier )	3,00	3,00	3,00	3,00	0	Terminé	12,00	12,00															
24	Template du site - user-list, profile-edit	0,00	0,00	10,00	0,00	0	Terminé	10,00	10,00														-	
25	Modifications apportées au semainier	0,00	0,00	0,50	0,00	0	Terminé	0,00	0,50														(0,50)	
27	Schema design pattern	0,00	0,00	0,00	3,00	0	Terminé		3,00														(3,00)	
28	Travail sur Controlleur : Account, admin,error,event	2,00	0,00	0,00	8,00	0	Terminé		10,00														(10,00)	
29	Diagrammes de comprehension au membres	0,00	0,00	0,00	4,00	0	Terminé		4,00												<b>↓</b>		(4,00)	
30	Account management settings. Front end/ back, Asp Razor Pages implentation	5,00	0,00	0,00	0,00	0	Terminé		5,00														(5,00)	
31	Systeme d'authentification / Enregistrement	0,00	0,00	0,00	4,00	0	Terminé		4,00												-		(4,00)	
32	Administration des roles des utilisateurs	0,00	0,00	0,00	6,00	0	Terminé		6,00												<b>↓</b>		(6,00)	
33	Rédiger le rapport de sprint 1	2,00	1,00	2,00	2,00	0	Terminé	8,00	7,00												<b>↓</b>		1,00	
34	Conceptualiser le schema relationnel de la Base de donnée	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Terminé	2.00	0,00 1.00			ļ			ļ						-		1.00	
35 36	Page de connexion	0,00	1,00	0,00	0,00	0	Terminé Terminé	2,00 5.00	4.00												₩		1,00	
36	Template user-view	7,00	0,00 1,00	4,00 0,00	0,00	0	Termine	5,00	8,00												₩		(8,00)	
39	Intégration des pages static dans les Views	0.00	0,00	2,50	0,00	0	Terminé	8,00	2,50												+		(0,00)	
40	Réunion 2019-02-24 Page Contact	2,00	0,00	0,00	0,00	0	Terminé	8,00	2,00												+			
	DEUXIEME SPRINT	2,00	0,00	0,00	0,00	U	Termine	8,00	2,00												+			
		0.00	0.00	0.75	0.00	100	En cours	7.00	8.75												+		(1.75)	
2	Appliquer un style uniforme à la plateforme	0,00	0,00	8,75 0,00	5.00	100	En cours	7,00	5,00	<del> </del>	<del>                                     </del>				-	-				-	+		(1,75)	
3	Administration des roles des utilisateurs	7,00	0,00	0.00	0,00	100	En cours		7,00	_	-				-						+		(0,00)	
4	Pages administration et gestion par GUI Pages gestion d'entreprises (Create,Edit)	0,00	0,00	0,00	0,00	75	En attente	8,00	0,00	1	1	<b> </b>		l	<del>                                     </del>	-	<del>                                     </del>				+			
5	Pages gestion d'entreprises (Create,Edit)  Pages gestion d'evenement (Create,Edit,Delete)	0,00	0,00	0,00	0,00	75	En attente	16,00	0,00	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	1		1	-	-	<del>                                     </del>				+	<del>                                     </del>		
6	Messageries entre utilisateur	0,00	0,00	0,00	0.00	75	En attente	8,00	0,00	_	1				1		1				+-	<del>                                     </del>		
7	Babillards de commentaires	0.00	0.00	0.00	0.00	75	En attente	8,00	0,00		1				<b> </b>						+			
8	Danier as ac commentants	0,00	0,00	0,00	0,00			-,	0,00												<b>T</b>			
9									0.00												<b>T</b>			
10			l					<b>†</b>	0,00	<b> </b>	l									<b> </b>	<del>+</del>			
11									0,00												+			-
12									0,00												<b>†</b>			-
	heures totales accordées au projet par personne	83,50	75.00	71,75	85.00				315,25	i –												· · · ·	8,25	
	heures totales restantes à accorder au projet par personne	51.50	60.00	63.25	50.00		Ì		224.75	1												·	-,20	
	houres totales planifiées	,		,	,		1	1	,. 5	1														

Nombre d'heures total à accorder au projet (4 * 135 heures)	540,00
Nombre d'heures restantes à accorder au projet	224,75

Nombre d'heures totales planifiées Nombre d'heures totales planifiées