UQÀM - Hiver 2020 Équipe "La marque Sans Nom" ---- Semainier de répartition des taches ---- Projet Site web Sportif -

Terminé
En cours
En attente
34 hrs Date limite

(0.75)

25 % 100% SPRINT 1 SPRINT 2 Assigner à 8 Janvier 2020 au 21 Avril 2020 Différence tem Durée planifiée Statut Etape Nom de la tache Indicateur Commentaires réelle 08-janv. 15-janv. 22-janv. 29-janv. 05-févr. 12-févr. 19-févr. 26-févr. 04-mars 11-mars 18-mars 25-mars 01-avr. 08-avr. 15-avr. 22-avr planifié / rée Alex D. Philippe Alex B. Jordan PREMIER SPRINT Discussion sur projets potentiels et techniques de développement 1.50 6.00 6.00 2 Choix du projet et de son nom 1.50 1.50 1.50 1.50 0 Terminé 6.00 6.00 3 Choix des outils de travail et leurs implentations 3.00 3.00 3.00 3.00 0 Terminé 12.00 12.00 4 Préparation reunion avec le client 2.00 2.00 2.00 2.00 0 Terminé 8.00 8.00 5 Terminé 9.00 9.00 Reunion du 18 Septembre, Fichier fonctionnalites 3.00 0.00 3.00 0 2.00 2.00 0.00 0.00 4.00 4.00 Coordination du projet avec le client 0.00 0.00 0.00 5.00 2.00 3.00 Conception du semainier 2.00 2.00 0.00 0.00 4.00 4.00 8 Rencontre avec le client 0.00 2.00 Modélisation des objets à concevoir (18 Septembre) 0.00 5.00 4.00 1.00 10 Préparation du contrat et de la planification 6.00 3.00 0.00 0 Terminé 12.00 10.50 1.50 11 Maquette interface du logiciel 0.00 3.00 0.00 0.00 0 Terminé 10.00 3.00 7.00 12 Rencontre Design du site web ( Pages requises ect.) ( 24 Janvier 6-9 pm ) 3.00 0.00 0.00 3.00 0 Terminé 6.00 6.00 13 Familiarisation avec les outils et la documentation 3.00 3.00 3.00 3.00 0 Terminé 30.00 12.00 18.00 14 Apprentissage Shiny Dashboard 0.00 10.00 0.00 0.00 0 Terminé 20.00 10.00 10.00 15 Apprentissage Bootstrap 1.00 10.00 2.00 0.00 0 Terminé 20.00 13.00 7.00 16 100 30.00 46.50 Apprentissage ASP DOTNET (16.50) 17 Suivi d'équipe au cours, avec l'enseigant et entre nous (fev 5) 2.00 2.00 2.00 2.00 0 Terminé 8.00 8.00 1.00 1.00 21.00 5.00 16.00 Connexion a la DB, et installation Docker / Microsoft 19 Implementation du repository desgin pattern asp 2.00 0.00 0.00 4.00 10.00 0.00 10.00 20 Data seeding 0.00 0 5.00 16.00 (11.00) 21 Template accueil, event-view, event-list, profile-view 0.00 9.00 18.50 0.00 0 25.00 27.50 (2.50) 22 Creation de model Entreprise 5.00 0.00 0.00 0.00 0 Terminé 12.00 5.00 7.00 23 Rencontre avec client (12 Fevrier) 3.00 3.00 3.00 3.00 0 Terminé 12.00 12.00 24 Template du site - user-list, profile-edit 0.00 0.00 10.00 0.00 0 Terminé 10.00 10.00 25 Modifications apportées au semainier 0.00 0.00 0.50 0.00 0 Terminé 0.00 0.50 (0.50) 27 Schema design pattern 0.00 0.00 0.00 3.00 0 Terminé 3.00 (3.00)28 2.00 0.00 0.00 8.00 Terminé 10.00 (10.00) Travail sur Controlleur : Account, admin, error, event 29 Diagrammes de comprehension au membres 0.00 0.00 0.00 4.00 Terminé 4.00 (4.00) 5.00 Account management settings. Front end/back, Asp Razor Pages implentation 31 Systeme d'authentification / Enregistrement 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 32 Administration des roles des utilisateurs 0.00 0.00 6.00 6.00 (6.00) 33 Rédiger le rapport de sprint 1 2.00 2.00 2.00 2.00 0 Terminé 8.00 8.00 34 Conceptualiser le schema relationnel de la Base de donnée 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Terminé 0.00 35 Page de connexion 0.00 1.00 0.00 0.00 0 Terminé 2.00 1.00 1.00 36 Template user-view 0.00 0.00 4.00 0.00 0 Terminé 5.00 4.00 1.00 37 Intégration des pages static dans les Views 7.00 1.00 0.00 0.00 0 Terminé 8.00 (8.00) 39 Réunion 2019-02-24 0.00 0.00 2.50 0.00 0 Terminé 8.00 2.50 0.00 0.00 0.00 Terminé 8.00 2.00 Page Contact Appliquer un style uniforme à la plateforme 0.00 0.00 8.75 0.00 0 Terminé 7.00 8.75 (1.75) 2 Administration des roles des utilisateurs 0.00 0.00 0.00 5.00 0 Terminé 5.00 (5.00) 7.00 0.00 0.00 0.00 0 7.00 3 Pages administration et gestion par GUI Terminé Pages gestion d'entreprises (Create, Edit) 3.00 5.00 0.00 0.00 0 Terminé 8.00 8.00 0.00 100 16.00 8.00 Pages gestion d'evenement (Create, Edit, Delete) - Edit et Delete repousser 3 ieme Sprin Messageries entre utilisateur (BD) 0.00 0.00 10.00 0 8.00 Messageries entre utilisateur (Creation messageries front end/BD) 5.00 0.00 0.00 0.00 8 00 5.00 8.00 8 Messageries entre utilisateur (Index front end) 0.00 0.00 0.00 8.00 0 8 00 q Améliorer le visuel (event-create, event-list) 0.00 100 12.00 11.50 10 Améliorer le visuel (account-login, account-register) 0.00 0.00 0.75 0.00 0 1.00 0.75 11 Améliorer le visuel (administration) 0.00 0.00 4.00 0.00 Terminé 3.00 4.00 12 Améliorer le visuel (site web général) 0.00 0.00 0.25 0.00 0 Terminé 0.25 0.25 13 Améliorer le visuel (business-create, business-list, business-edit, business-delete) 0.00 0.00 2.75 0.00 0 Terminé 3.00 2.75 14 8.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 8.00 Correctifs et modifications sur la supression d'entreprise et rejoindre evenement Terminé 15 Correction et visuel de la messagerie 2.00 0.00 0.00 5.00 0 7.00 Terminé 1.00 0.00 Améliorer le visuel (messagerie) - REPOUSSÉ AU SPRINT 3 17 Rédaction du rapport de sprint 2 1.50 0.50 1.50 0.00 3.00 3.50 18 Traduire les affichages 5.00 1.00

402.00

66.00

402.00

| Ajuster (- 2 semaines Covid-19)
| Nombre d'heures total à accorder au projet (4 \* 135 heures) | 540.00 | 468.00 |
| Nombre d'heures restantes à accorder au projet | 138.00 | 66.00 |

Nombre d'heures totales accordées au projet par personne

Nombre d'heures totales planifiées

Nombre d'heures totales réelles

Nombre d'heures totales restantes à accorder au projet par personne

111.00 90.50 92.50 108.00

6.00 26.50 24.50 9.00