UQÀM - Hiver 2020 Équipe "La marque Sans Nom" ---- Semainier de répartition des taches ---- Projet Site web Sportif -

Terminé
En cours
En attente
Date limite

34 hrs

75 % SPRINT 2 SPRINT 1 8 Janvier 2020 au 21 Avril 2020 Durée Durée Différence temp Etape Nom de la tache Statut Commentaires ndicateur Alex D. Philippe Alex B. Jordan planifiée réelle 08-janv. 15-janv. 22-janv. 29-janv. 05-févr. 12-févr. 19-févr. 26-févr. 04-mars 11-mars 18-mars 25-mars 01-avr. 08-avr. 15-avr. 22-av planifié / rée PREMIER SPRINT Discussion sur projets potentiels et techniques de développement 1,50 1,50 6.00 6.00 Terminé 6,00 6,00 Choix du projet et de son nom 1,50 1,50 1,50 1,50 0 12.00 12.00 Choix des outils de travail et leurs implentations Préparation reunion avec le client 2,00 2,00 2,00 2,00 0 Terminé 8,00 8,00 5 0 Terminé 9,00 9,00 Reunion du 18 Septembre, Fichier fonctionnalites 3.00 3.00 - 3.00 6 0 Terminé 4,00 4,00 Coordination du projet avec le client 2,00 2,00 3,00 Conception du semainier 2.00 0 Terminé 5,00 2,00 0 Terminé 4,00 4,00 Rencontre avec le client 2,00 2,00 Terminé 5,00 4,00 Terminé 12,00 10,50 Modélisation des objets à concevoir (18 Septembre) 2,00 0 1.00 1,50 6,00 3,00 Préparation du contrat et de la planification 11 0 Terminé 10,00 3,00 7.00 3,00 3,00 12 Rencontre Design du site web (Pages requises ect.) (24 Janvier 6- 9 pm) 0 Terminé 6,00 6,00 13 Familiarisation avec les outils et la documentation 3,00 3,00 3,00 3,00 0 Terminé 30,00 12,00 18.00 14 Apprentissage Shiny Dashboard 0 Terminé 20,00 10,00 10,00 10,00 15 Apprentissage Bootstrap 0 Terminé 20,00 13,00 0 Terminé 30.00 48.50 16 Apprentissage ASP DOTNET 10.00 20.00 3.50 15.00 (18.50)0 Terminé 8,00 8,00 Suivi d'équipe au cours, avec l'enseigant et entre nous (fev 5) 2,00 2,00 2,00 2,00 18 Connexion a la DB, et installation Docker / Microsoft 3,00 1,00 1,00 0 Terminé 21,00 5,00 0 Terminé 10,00 6,00 16.00 1,00 - 4,00 19 Implementation du repository desgin pattern asp 2,00 4,00 5,00 20 Data seeding 10,00 16,00 (11,00) 21 Template accueil, event-view, event-list, profile-view 9.00 18.50 0 Terminé 25,00 27,50 (2,50) 0 Terminé 12,00 5,00 Creation de model Entreprise 3,00 3,00 3,00 0 Terminé 12,00 12,00 Terminé 10,00 10,00 23 Rencontre avec client (12 Fevrier) 3,00 Template du site - user-list, profile-edit 10,00 25 Modifications apportées au semainier 0 Terminé 0,00 0,50 (0,50) 27 Schema design pattern 3.00 0 Terminé 3,00 (3,00) 28 2,00 10,00 Travail sur Controlleur : Account, admin,error,event 29 Diagrammes de comprehension au membres 4.00 0 Terminé 4,00 (4,00) 0 Terminé (5,00) Account management settings. Front end/ back, Asp Razor Pages implentation 5,00 31 Systeme d'authentification / Enregistrement 4.00 0 Terminé 0 Terminé 4.00 (4.00) 6,00 (6,00) Administration des roles des utilisateurs 6,00 33 0 Terminé 8,00 8,00 Rédiger le rapport de sprint 1 2,00 Conceptualiser le schema relationnel de la Base de donnée 0,00 2,00 1,00 1.00 35 1,00 0 Terminé 0 Terminé 5,00 4,00 Template user-view 4,00 37 Intégration des pages static dans les Views 1.00 0 Terminé 8.00 (8.00) 0 Termine 8,00 2,50 39 Réunion 2019-02-24 40 Page Contact 2,00 0 Terminé 8,00 2,00 DEUXIEME SPRINT 0 Terminé 7,00 8,75 Appliquer un style uniforme à la plateforme 8,75 (1,75) 5.00 2 0 (5.00) 7,00 3 Pages administration et gestion par GUI 0 Terminé 7,00 0 Terminé 8,00 8,00 3,00 Pages gestion d'entreprises (Create, Edit) 75 En attente 16.00 8.00 0 Terminé 8,00 10,00 6 Messageries entre utilisateur (BD) 10.00 Messageries entre utilisateur (Creation messageries front end/BD) 0 Terminé 8,00 5,00 8 Messageries entre utilisateur (Index front end) 8.00 0 Terminé 8,00 8,00 Améliorer le visuel (event-create, event-list) 100 12,00 11,50 10 Améliorer le visuel (account-login, account-register) 0.75 0 Terminé 1,00 0,75 11 Améliorer le visuel (administration) 4,00 12 Améliorer le visuel (site web général) 0 Terminé 0,25 0,25 Terminé 3,00 2,75 13 Améliorer le visuel (business-create, business-list, business-edit, business-delete) 2.75 14 Correctifs et modifications sur la supression d'entreprise et rejoindre evenement 0 Terminé 0,00 8,00 15 Correction et visuel de la messagerie 2.00 5.00 0 Terminé 1,00 7,00 16 0,00 Améliorer le visuel (messagerie) - REPOUSSÉ AU SPRINT 3 n attente Terminé 3,00 3,50 17 Rédaction du rapport de sprint 2 1.50 0.50 1.50 18 Traduire les affichages 3,00 Terminé 5,00 3,00 TROISIEME SPRINT Réunion/Présentation du 2019-04-08 3.00 300 300 300 Terminé 12.00 12.00 0 0,75 3 Améliorer le visuel (business-view) 0 Terminé 1,00 0,75 Terminé 2,00 1,25 Terminé 1,00 1,00 Améliorer le visuel (event-board) 6 Résoudre un bug (DateTimePicker) 3,00 2,00 Terminé 0,00 5,00 Bug sur la creation d'event (probleme d'inclure une table) 1.00 3.00 Terminé 2,00 4,00 8(5) Pages gestion d'evenement (Create, Edit, Delete) - Terminer , Tache du 2ieme sprint 4,00 10 Ajout d'elements d'un profil utilisateur (ville , description) 2.00 0 Terminé 4.00 2.00 Terminé 5,00 2,00 Terminé 6,00 2,00 Creation d'une page entreprise (back end) Ajout d'elements d'une Entreprise 2,00 Aiout d'une barre de Recherche d'evenements 2.00 Terminé 7.00 4.00 0,50 Extra database seeding 15 Historique d'evenements 2,00 0 Terminé 8,00 2,00 0 Terminé 2,00 3,25 Améliorer le visuel (event-list) 3.25 0 Terminé 2,00 6,00 0 Terminé 1,00 1,25 17 6,00 1,25 18 Régler un bug (event-create, event-edit) Afficher les avatars (event-view, profile-edit, navbar)
Améliorer le visuel (profile-view) Améliorer le visuel (user-create) Terminé 6,00 Terminé 0,00 2,00 22 Televersement back-end 23 Rencontre du 22 avril - - - 6,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0 24 Améliorer le visuel (messagerie) 3,25 0 Terminé 4,00 3,25 2,00 3,00 1,50 0 6,50 483,75 (2,75) ombre d'heures totales accordées au projet par personne 133.00 117.00 113.25 120.50 Nombre d'heures totales restantes à accorder au projet par personne (16.00) 3.75 (3.50) (15,75)

483,75

Ajuster (- 2 semaines Covid-19)

| Nombre d'heures total à accorder au projet (4 * 135 heures) | 540,00 | 488,00 | Nombre d'heures restantes à accorder au projet | 56,25 | 66,00 |

Nombre d'heures totales planifiées Nombre d'heures totales réelles