UQÀM - Hiver 2020 Équipe "La marque Sans Nom"

---- Semainier de répartition des taches ----- Projet Site web Sportif -

Terminé En cours En attente

Date limite

50 %

34 hrs 25 %

<u></u>											SPRINT1							<u> </u>	
Etape	Nom de la tache	Assigner à				Indicateur	Statut	Durée	Durée	8 Janvier 2020 au 21 Avril 2020					ril 2020			Différence temps	C
		Alex	Philippe	Alex. H	Jordan		Statut	planifiée	réelle 0	08-janv.	15-janv.	22-janv.	29-janv.	05-févr.	12-févr.	19-févr.	26-févr.	planifié / réel	Commentaires
	PREMIER SPRINT																		
1	Discussion sur projets potentiels et techniques de développement	1.50	1.50	1.50	1.50	0	Terminé	6.00	6.00									=	
2	Choix du projet et de son nom	1.50	1.50	1.50	1.50	0	Terminé	6.00	6.00									-	
3	Choix des outils de travail et leurs implentations	3.00	3.00	3.00	3.00	0	Terminé	6.00	12.00									(6.00)	
4	Préparation reunion avec le client	2.00	2.00	2.00	2.00	0	Terminé	2.00	8.00									(6.00)	
5	Reunion du 18 Septembre, Fichier fonctionnalites	3.00	3.00	0.00	3.00	0	Terminé	9.00	9.00									=	
6	Coordination du projet avec le client	2.00	2.00	0.00	0.00	0	Terminé	5.00	4.00									1.00	
7	Conception du semainier	2.00	0.00	0.00	0.00	0	Terminé	5.00	2.00									3.00	
8	Rencontre avec le client	2.00	2.00	0.00	0.00	0	Terminé	4.00	4.00									=	
9	Modélisation des objets à concevoir (18 Septembre)	2.00	0.00	0.00	2.00	100	En cours	5.00	4.00									1.00	
10	Préparation du contrat et de la planification	1.50	6.00	3.00	0.00	0	Terminé	12.00	10.50									1.50	
11	Maquette interface du logiciel	0.00	3.00	0.00	0.00	100	En cours	10.00	3.00									7.00	
12	Rencontre Design du site web (Pages requises ect.) (24 Janvier 6-9 pm)	3.00	0.00	0.00	3.00	0	Terminé		6.00									(6.00)	
13	Familiarisation avec les outils et la documentation	3.00	3.00	3.00	3.00	100	En cours	30.00	12.00									18.00	
14	Apprentissage Shiny Dashboard	0.00	10.00	0.00	0.00	100	En cours	20.00	10.00									10.00	
15	Apprentissage Bootstrap	1.00	10.00	2.00	0.00	100	En cours	20.00	13.00									7.00	
16	Apprentissage ASP DOTNET	10.00	3.00	2.00	15.00	100	En cours	30.00	30.00									÷	
17	Suivi d'équipe au cours, avec l'enseigant et entre nous (fev 5)	2.00	2.00	2.00	2.00	0	Terminé	13.50	8.00									5.50	
18	Connexion a la DB, et installation Docker / Microsoft	3.00	1.00	1.00	0.00	0	Terminé	21.00	5.00									16.00	
19	Implementation du repository desgin pattern asp	2.00	0.00	0.00	4.00	0	Terminé	10.00	6.00									4.00	
20	Data seeding	6.00	0.00	0.00	10.00	0	Terminé	5.00	16.00									(11.00)	
21	Template accueil, event-view, event-list, profile-view	0.00	3.00	18.50	0.00	100	En cours	5.00	21.50									(16.50)	
22	Creation de model Entreprise	5.00	0.00	0.00	0.00	0	Terminé	12.00	5.00									7.00	
23	Rencontre avec client (12 Fevrier)	3.00	3.00	3.00	3.00	0	Terminé	13.00	12.00									1.00	
24	Template user-list, profile-edit	0.00	0.00	10.00	0.00	100	En cours	5.00	10.00									(5.00)	
25	Modifications apportées au semainier	0.00	0.00	0.50	0.00	0	Terminé	0.00	0.50									(0.50)	
26	Rédiger le rapport de sprint 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100	En cours		0.00									-	
27	Schema design pattern	0.00	0.00	0.00	3.00	100	En cours		3.00									(3.00)	
28	Travail sur Controlleur : Account, admin,error,event	2.00	0.00	0.00	8.00	100	En cours		10.00									(10.00)	
29	Diagrammes de comprehension au membres	0.00	0.00	0.00	4.00	100	En cours		4.00									(4.00)	
30	Account management settings. Front end/back, Asp Razor Pages implentation	5.00	0.00	0.00	0.00	100	En cours		5.00									(5.00)	
31		0.00	0.00	0.00	0.00	75	En attente		0.00									-	
32		0.00	0.00	0.00	0.00	75	En attente		0.00	ļ				ļ				-	
33		0.00	0.00	0.00	0.00	75	En attente		0.00									=	
34 35		0.00	0.00	0.00	0.00	75 75	En attente		0.00	-				 				=	
36		0.00	0.00	0.00	0.00	75	En attente En attente		0.00									-	
35		0.00	0.00	0.00	0.00	75	En attente En attente		0.00	}				-				-	
38		0.00	0.00	0.00	0.00	75	En attente		0.00									-	
39		0.00	0.00	0.00	0.00	75	En attente		0.00	1				l				-	
40		0.00	0.00	0.00	0.00	75	En attente		0.00									-	
	eures totales accordées au projet par personne	65.50	59.00	53.00	68.00				245.50			1	1			1	1	9.00	
	eures totales restantes à accorder au projet par personne	69.50	76.00	82.00	67.00	1			294.50	1									

245.50

Nombre d'heures total à accorder au projet (4 * 135 heures)							
Nombre d'heures restantes à accorder au projet	294.50						

Nombre d'heures totales planifiées

Nombre d'heures totales réelles