UQÀM - Hiver 2020 Équipe "La marque Sans Nom" ---- Semainier de répartition des taches ---- Projet Site web Sportif -

Terminé En cours En attente Date limite

100 %

34 hrs

8 Janvier 2020 au 21 Avril 2020 Assigner à Durée Différence temp Nom de la tache Etape Indicateur Statut Commentaires Alex D. Philippe Alex B. Jordan nlanifiée réelle 08-janv. 15-janv. 22-janv. 29-janv. 05-févr. 12-févr. 19-févr. 26-févr. 04-mars 11-mars 18-mars 25-mars 01-avr. 08-avr. 15-avr. 22-avr nlanifié / rée DREMIER SPRINT 6.00 Discussion sur projets potentiels et techniques de développement 6.00 6.00 6.00 Choix du projet et de son nom 1.50 1.50 1.50 1.50 0 Terminé 3.00 3.00 3.00 3.00 0 Terminé 12.00 12.00 Choix des outils de travail et leurs implentations 4 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 8.00 Préparation reunion avec le client 0 3.00 3.00 0.00 9.00 9.00 Reunion du 18 Septembre, Fichier fonctionnalites 3.00 0 2.00 2.00 0.00 6 Coordination du projet avec le client 0.00 0 Terminé 4.00 4.00 7 Concention du semainier 2.00 0.00 0.00 0.00 0 Terminé 5.00 2.00 3.00 8 Rencontre avec le client 2.00 2.00 0.00 0.00 0 Terminé 4.00 4.00 9 Modélisation des objets à concevoir (18 Septembre) 2.00 0.00 0.00 2.00 0 5.00 4.00 1.00 10 Préparation du contrat et de la planification 1.50 6.00 3.00 0.00 0 12.00 10.50 1.50 11 Maquette interface du logiciel 0.00 3.00 0.00 0.00 0 Terminé 10.00 3.00 7.00 12 Rencontre Design du site web (Pages requises ect.) (24 Janvier 6-9 pm) 3.00 0.00 0.00 3.00 0 6.00 6.00 13 Familiarisation avec les outils et la documentation 3.00 3.00 3.00 3.00 0 Terminé 30.00 12.00 18.00 14 Apprentissage Shiny Dashboard 0.00 10.00 0.00 0.00 0 20.00 10.00 10.00 15 Apprentissage Bootstrap 1.00 10.00 2.00 0.00 20.00 13.00 7.00 16 Apprentissage ASP DOTNET 100 30.00 46.50 (16.50) Suivi d'équipe au cours, avec l'enseigant et entre nous (fev 5) 0 8.00 8.00 21.00 5.00 18 3.00 1.00 1.00 0.00 16.00 Connexion a la DB, et installation Docker / Microsoft Terminé 19 Implementation du repository desgin pattern asp 2.00 0.00 0.00 10.00 6.00 4.00 6.00 0.00 0.00 5.00 16.00 20 Data seeding 10.00 0 (11.00)21 Template accueil, event-view, event-list, profile-view 0.00 9.00 18.50 0.00 0 Terminé 25.00 27.50 (2.50) 22 5.00 0.00 0.00 0.00 0 Terminé 12.00 5.00 7.00 Creation de model Entreprise 0 23 Rencontre avec client (12 Fevrier) 3.00 3.00 3.00 3.00 Terminé 12.00 12.00 24 Template du site - user-list, profile-edit 0.00 0.00 10.00 0.00 0 Terminé 10.00 10.00 Terminé 25 Modifications apportées au semainier 0.00 0.00 0.50 0.00 0 0.00 0.50 (0.50) 27 Schema design pattern 0.00 0.00 0.00 3.00 0 3.00 (3.00) 28 2.00 0.00 0.00 8 00 0 10.00 (10.00) Travail sur Controlleur : Account, admin,error,event 29 Diagrammes de comprehension au membres 0.00 0.00 0.00 4.00 0 Terminé 4 00 (4.00) 30 Account management settings. Front end/ back, Asp Razor Pages implentation 5.00 0.00 0.00 0.00 0 Terminé 5.00 (5.00) Systeme d'authentification / Enregistrement 31 0.00 0.00 0.00 4.00 0 Terminé 4.00 (4.00) 32 Administration des roles des utilisateurs 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 (6.00) 2.00 1.00 2.00 7.00 33 Rédiger le rapport de sprint 1 1.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Conceptualiser le schema relationnel de la Base de donnée 0.00 1.00 0.00 Page de connexion 0.00 0.00 4.00 4.00 36 0.00 Terminé 5.00 1.00 Template user-view 0 7.00 1.00 0.00 0 8.00 37 Intégration des pages static dans les Views 0.00 Terminé (8.00) 39 Réunion 2019-02-24 0.00 0.00 2.50 0.00 0 Terminé 8.00 2.50 2.00 0.00 0.00 0.00 8.00 40 Page Contact 0 Terminé 2.00 DEUXIEME SPRINT Appliquer un style uniforme à la plateforme 100 7.00 8.75 (1.75) 0.00 0.00 0.00 5.00 0 5.00 (5.00) Administration des roles des utilisateurs Pages administration et gestion par GUI 100 4.00 0.00 8.00 Pages gestion d'entreprises (Create, Edit) 100 16.00 8.00 Pages gestion d'evenement (Create, Edit, Delete) 0.00 100 8.00 10.00 Messageries entre utilisateur 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 7 Babillards de commentaires 75 8 0.00 9 0.00 10 0.00 11 0.00 12 0.00 94.50 84.00 71.75 95.00 Nombre d'heures totales accordées au projet par personne 345.25 0.25 40.50 51.00 63.25 40.00 Nombre d'heures totales restantes à accorder au projet par personne 194.75

Nombre d'heures total à accorder au projet (4 * 135 heures)	540.00
Nombre d'heures restantes à accorder au projet	194.75

Nombre d'heures totales planifiées Nombre d'heures totales réelles