UQÀM - Hiver 2020 Équipe "La marque Sans Nom"

---- Semainier de répartition des taches ---- Projet Site web Sportif -

Terminé
En cours
En attente
Date limite

34 hrs 25 %

Date illilite

													SPF						
Etape	Nom de la tache		Assig	ner à		Indicateur	Statut		Durée	8 Janvier 2020 au 21 Avril 2020							Différence temps	Commentaires	
		Alex	Philippe	Alex B.	Jordan				réelle	08-janv.	15-janv.	22-janv.	29-janv.	05-févr.	12-févr.	19-févr.	26-févr.	planifié / réel	Commentaires
	PREMIER SPRINT																		
1	Discussion sur projets potentiels et techniques de développement	1,50	1,50	1,50	1,50	0	Terminé	6,00	6,00									-	
2	Choix du projet et de son nom	1,50	1,50	1,50	1,50	0	Terminé	6,00	6,00									-	
3	Choix des outils de travail et leurs implentations	3,00	3,00	3,00	3,00	0	Terminé	12,00	12,00									-	
4	Préparation reunion avec le client	2,00	2,00	2,00	2,00	0	Terminé	8,00	8,00									-	
5	Reunion du 18 Septembre, Fichier fonctionnalites	3,00	3,00	0,00	3,00	0	Terminé	9,00	9,00									-	
6	Coordination du projet avec le client	2,00	2,00	0,00	0,00	0	Terminé	4,00	4,00									-	
7	Conception du semainier	2,00	0,00	0,00	0,00	0	Terminé	5,00	2,00									3,00	
8	Rencontre avec le client	2,00	2,00	0,00	0,00	0	Terminé	4,00	4,00									-	
9	Modélisation des objets à concevoir (18 Septembre)	2,00	0,00	0,00	2,00	0	Terminé	5,00	4,00									1,00	
10	Préparation du contrat et de la planification	1,50	6,00	3,00	0,00	0	Terminé	12,00	10,50									1,50	
	Maquette interface du logiciel	0,00	3,00	0,00	0,00	0	Terminé	10,00	3,00									7,00	
12	Rencontre Design du site web (Pages requises ect.) (24 Janvier 6- 9 pm)	3,00	0,00	0,00	3,00	0	Terminé	6,00	6,00									-	
13	Familiarisation avec les outils et la documentation	3,00	3,00	3,00	3,00	0	Terminé	30,00	12,00									18,00	
14	Apprentissage Shiny Dashboard	0,00	10,00	0,00	0,00	100	En cours	20,00	10,00									10,00	
15	Apprentissage Bootstrap	1,00	10,00	2,00	0,00	0	Terminé	20,00	13,00									7,00	
16	Apprentissage ASP DOTNET	10,00	10,00	2,00	15,00	100	En cours	30,00	37,00									(7,00)	
17	Suivi d'équipe au cours, avec l'enseigant et entre nous (fev 5)	2,00	2,00	2,00	2,00	0	Terminé	8,00	8,00									-	
18	Connexion a la DB, et installation Docker / Microsoft	3,00	1,00	1,00	0,00	0	Terminé	21,00	5,00									16,00	
19	Implementation du repository desgin pattern asp	2,00	0,00	0,00	4,00	0	Terminé	10,00	6,00									4,00	
20	Data seeding	6,00	0,00	0,00	10,00	100	En cours	5,00	16,00									(11,00)	
21	Template accueil, event-view, event-list, profile-view	0,00	9,00	18,50	0,00	0	Terminé	25,00	27,50									(2,50)	
22	Creation de model Entreprise	5,00	0,00	0,00	0,00	0	Terminé	12,00	5,00									7,00	
23	Rencontre avec client (12 Fevrier)	3,00	3,00	3,00	3,00	0	Terminé	12,00	12,00									-	
24	Template du site - user-list, profile-edit	0,00	0,00	10,00	0,00	0	Terminé	10,00	10,00									-	
25	Modifications apportées au semainier	0,00	0,00	0,50	0,00	0	Terminé	0,00	0,50									(0,50)	
27	Schema design pattern	0,00	0,00	0,00	3,00	0	Terminé	·	3,00									(3,00)	
28	Travail sur Controlleur : Account, admin,error,event	2,00	0,00	0,00	8,00	0	Terminé		10,00									(10,00)	
29	Diagrammes de comprehension au membres	0,00	0,00	0,00	4,00	0	Terminé		4,00									(4,00)	
30	Account management settings. Front end/ back, Asp Razor Pages implentation	5,00	0,00	0,00	0,00	0	Terminé		5,00									(5,00)	
31	Systeme d'authentification / Enregistrement	0,00	0,00	0,00	4,00	0	Terminé		4,00									(4,00)	
32	Administration des roles des utilisateurs	0,00	0,00	0,00	6,00	0	Terminé	i 1	6,00									(6,00)	
33	Rédiger le rapport de sprint 1	2,00	1,00	2,00	2,00	0	Terminé	8,00	7,00									1,00	
34	Conceptualiser le schema relationnel de la Base de donnée	0,00	0,00	0,00	0,00	100	En cours		0,00									-	
35	Page de connexion	0,00	1,00	0,00	0,00	0	Terminé	2,00	1,00									1,00	
36	Template user-view	0,00	0,00	4,00	0,00	100	En cours	5,00	4,00									1,00	
37	Intégration des pages static dans les Views	7,00	1,00	0,00	0,00	0	Terminé		8,00									(8,00)	
38		0,00	0,00	0,00	0,00	75	En attente		0,00									-	
39		0,00	0,00	0,00	0,00	75	En attente		0,00									-	
Nombre d'heures totales accordées au projet par personne		74,50	75,00	59,00	80,00				288,50									16,50	
Nombre d'heures totales restantes à accorder au projet par personne		60.50	60,00	76,00	55.00				251.50	1								_3,50	
		00,50	00,00	, 0,00	33,00				231,30	ł									

288,50

Nombre d'heures total à accorder au projet (4 * 135 heures)					
Nombre d'heures restantes à accorder au projet					

Nombre d'heures totales planifiées Nombre d'heures totales réelles