UQÀM - Hiver 2020 Équipe "La marque Sans Nom"

## ---- Semainier de répartition des taches ---- Proiet Site web Sportif -

Terminé En cours En attente Date limite

34 hrs 25 % Assigner à 8 Janvier 2020 au 21 Avril 2020 Différence tem Durée Durée Etape Nom de la tache Statut Commentaires réelle Alex D. Philippe Alex B. Jordan 08-jany, 15-jany, 22-jany, 29-jany, 05-févr, 12-févr, 19-févr, 26-févr, 04-mars 11-mars 18-mars 25-mars 01-avr, 08-avr, 15-avr, 22-avr, PREMIER SPRINT Discussion sur projets potentiels et techniques de développement 1.50 1.50 1.50 6.00 6.00 2 Choix du projet et de son nom 6.00 6.00 1.50 1.50 1.50 1.50 3 Choix des outils de travail et leurs implentations 3.00 3.00 3.00 3.00 0 12.00 12.00 4 Préparation reunion avec le client 2.00 2.00 2.00 2.00 0 Terminé 8.00 8.00 3.00 3.00 0.00 3.00 9.00 9.00 Reunion du 18 Septembre, Fichier fonctionnalites 0.00 4.00 4.00 Coordination du projet avec le client 7 Conception du semainier 2.00 0.00 0.00 0.00 0 5.00 2.00 3.00 0.00 8 Rencontre avec le client 2.00 2.00 0.00 0 Terminé 4.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 9 Modélisation des objets à concevoir (18 Septembre) 0 5.00 4.00 1.00 10 Préparation du contrat et de la planification 1.50 6.00 3.00 0.00 0 12.00 10.50 1.50 11 Maquette interface du logiciel 10.00 3.00 7.00 0.00 3.00 0.00 12 Rencontre Design du site web (Pages requises ect.) (24 Janvier 6-9 pm) 3.00 0.00 0.00 3.00 6.00 6.00 13 Familiarisation avec les outils et la documentation 3.00 3.00 3.00 3.00 0 30.00 12.00 18.00 14 Apprentissage Shiny Dashboard 10.00 0.00 0.00 20.00 10.00 10.00 15 Apprentissage Bootstrap 1.00 10.00 2.00 0.00 0 20.00 13.00 7.00 16 Apprentissage ASP DOTNET 100 30.00 46.50 (16.50) 17 Suivi d'équipe au cours, avec l'enseigant et entre nous (fev 5 ) 2.00 2.00 2.00 2.00 0 8.00 8.00 18 Connexion a la DB, et installation Docker / Microsoft 1.00 1.00 0.00 21.00 5.00 16.00 19 Implementation du repository desgin pattern asp 2.00 0.00 0.00 4.00 0 10.00 6.00 4.00 0.00 0.00 10.00 Data seeding 21 Template accueil, event-view, event-list, profile-view 9.00 18.50 0.00 25.00 27.50 (2.50) 22 Creation de model Entreprise 5.00 0.00 0.00 0.00 0 12.00 5.00 7.00 23 Rencontre avec client (12 Fevrier) 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 12.00 24 Template du site - user-list, profile-edit 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 (0.50) 25 Modifications apportées au semainier 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 27 Schema design pattern 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 (3.00) 28 Travail sur Controlleur : Account, admin,error,event 2.00 0.00 0.00 8.00 10.00 (10.00) 29 Diagrammes de comprehension au membres 0.00 0.00 0.00 4.00 0 Terminé 4.00 (4.00) 30 Account management settings. Front end/ back, Asp Razor Pages implentation 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 (5.00)31 Systeme d'authentification / Enregistrement 0.00 0.00 4.00 4.00 (4.00) 32 Administration des roles des utilisateurs 0.00 0.00 0.00 6.00 0 Terminé 6.00 (6.00) Rédiger le rapport de sprint 1 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 34 Conceptualiser le schema relationnel de la Base de donnée 0.00 0.00 0.00 35 Page de connexion 0.00 1.00 0.00 0.00 0 Terminé 2.00 1.00 1.00 0.00 4.00 0.00 0 36 Template user-view Terminé 5.00 4.00 1.00 Intégration des pages static dans les Views 37 7.00 1.00 0.00 0.00 0 8 00 (8.00) 8.00 39 Réunion 2019-02-24 0.00 0.00 2.50 0.00 0 2.50 2.00 0.00 0.00 40 Page Contact 0.00 8.00 2.00 DEUXIEME SPRINT Appliquer un style uniforme à la plateforme 2 Administration des roles des utilisateurs 0.00 0.00 0.00 5.00 0 5.00 (5.00) 3 Pages administration et gestion par GUI 7.00 0.00 0.00 0.00 0 7.00 3.00 5.00 0.00 0.00 8.00 8.00 Pages gestion d'entreprises (Create, Edit) Pages gestion d'evenement (Create, Edit, Delete) - Edit et Delete repousser 3 ieme Sprint 0.00 0.00 0.00 75 16.00 8.00 0.00 0.00 10.00 6 Messageries entre utilisateur (BD) 0 8.00 10.00 Messageries entre utilisateur (Creation messageries front end/BD) 8 Messageries entre utilisateur (Index front end) 0.00 0.00 0.00 8.00 0 8.00 8.00 Améliorer le visuel (event-create, event-list) 100 12.00 11.50 10 Améliorer le visuel (account-login, account-register) 0.00 0.00 0.75 0.00 1.00 0.75 11 Améliorer le visuel (administration) 0.00 0.00 4.00 0.00 0 3.00 4.00 12 Améliorer le visuel (site web général) 0.00 0.00 0.25 0.00 0 0.25 0.25 13 Améliorer le visuel (business-create, business-list, business-edit, business-delete) 0.00 0.00 2.75 0.00 3.00 2.75 14 Correctifs et modifications sur la supression d'entreprise et rejoindre evenement 8.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 8.00 2.00 0.00 0.00 5.00 15 Correction et visuel de la messagerie 0 Terminé 1.00 7.00 0.00 0.00 0.00 Améliorer le visuel (messagerie) - REPOUSSÉ AU SPRINT 3 17 Rédaction du rapport de sprint 2 1.50 0.50 1.50 0.00 Terminé 3.00 3.50 18 Traduire les affichages 5.00 1.00 TROISIEME SPRINT Réunion/Présentation du 2019-04-08 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 12.00 0.00 6.00 0.00 0.00 5.00 6.00 Améliorer le visuel historique événement 3 Améliorer le visuel (business-view) 0.00 0.00 0.75 0.00 0 Terminé 1.00 0.75 0.00 0.00 1.25 0.00 2.00 1.25 4 Améliorer le visuel (event-search) 5 Améliorer le visuel (event-board) 0.00 1.00 0.00 0 1.00 1.00 6 Résoudre un bug (DateTimePicker) 0.00 0.00 2.00 0.00 0 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Bug sur la creation d'event (probleme d'inclure une table) 8(5) Pages gestion d'evenement (Create, Edit, Delete) - Terminer , Tache du 2ieme sprint 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 10 Ajout d'elements d'un profil utilisateur (ville, description) 2.00 0.00 0.00 0.00 0 4.00 2.00 11 Creation d'une page entreprise (back end ) 2.00 0.00 0.00 0.00 0 Terminé 5.00 2.00 12 Ajout d'elements d'une Entreprise 0.00 0.00 0.00 0 6.00 2 00 
 2.00
 0.00
 0.00
 2.00

 0.50
 0.00
 0.00
 0.00
 13 Ajout d'une barre de Recherche d'evenements 0 Terminé 7.00 4.00 14 Extra database seeding 0 8.00 0.50 15 Historique d'evenements 2.00 0.00 0.00 0.00 0 8.00 2.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 130.50 99.50 100.50 114.00 444.50 (0.75) ombre d'heures totales accordées au projet par personne (13.50) 17.50 16.50 3.00 23.50 Nombre d'heures totales restantes à accorder au projet par personne

Nombre d'heures total à accorder au projet (4 \* 135 heures) 540.00 468.01

Nombre d'heures restantes à accorder au projet #N/A 66.00

Nombre d'heures totales planifiées Nombre d'heures totales réelles