UQÀM - Hiver 2020

Équipe - Equipe La marque Sans Nom

---- Semainier de répartition des taches ----

- Projet Site web Sportif -

Terminé En cours En attente Date limite

34 hrs

		ī				1		ı	ī	25 %						ı		
Etape	Nom de la tache	Assigner à				Indicateur	Statut		Durée		8 Janvier 2020 au 21 Avril 2020					Différence temps planifié / réel	Commentaires	
		Alex	Philippe	Alex. H	Jordan			planifiée	réelle	08-janv.	15-janv.	22-janv.	29-janv.	05-févr.	12-févr.	2-févr. 19-févr. pl a	ріапітіе / гееі	
	PREMIER SPRINT																	
1	Discussion sur projets potentiels et techniques de développement	1.5	1.5	1.5	1.5	0	Terminé	6	6								0	
2	Choix du projet et de son nom	1.5	1.5	1.5	1.5	0	Terminé	6	6								0	
3	Choix des outils de travail et leurs implentations	3	3	3	3	0	Terminé	6	12								-6	
4	Préparation reunion avec le client	2	2	2	2	0	Terminé	2	8								-6	
5	Reunion du 18 Septembre, Fichier fonctionnalites	3	3	0	3	0	Terminé	9	9									
6	Coordination du projet avec le client	2	2	0	0	0	Terminé	5	4									
7	Conception du semainier	2	0	0	0	0	Terminé	5	2								3	
8	Rencontre avec le client	2	2	0	0	0	Terminé	4	4								0	
9	Modélisation des objets à concevoir (18 Septembre)	2	0	0	2	100	En cours	5	4								1	
10	Préparation du contrat et de la planification	1.5	6	3	0	0	Terminé	12	10.5								1.5	
11	Maquette interface du logiciel	0	3	0	0	100	En cours	10	3								7	
12	Rencontre Design du site web (Pages requises ect.) (24 Janvier 6- 9 pm)	3	0	0	3		En cours											
13	Familiarisation avec les outils et la documentation	3	3	3	3	100	En cours	30	12								18	
14	Apprentissage Shiny Dashboard	0	10	0	0		En cours	20	10									
15	Apprentissage Bootstrap	1	7	0	0		En cours	20	8								12	
16	Apprentissage ASP DOTNET	10	0	2	15		En cours	30	27									
17	Suivi d'équipe au cours, avec l'enseigant et entre nous (fev 5)	2	2	2	2	100	En cours	13.5	8								5.5	
18	Connexion a la DB, et installation Docker / Microsoft	3	1	1	0	100	En cours	21	5								16	
Nombre d'heures totales accordées au projet par personne		42.5 92.5			_												314	
Nombre d'heures totales restantes à accorder au projet par personne			88	116	99													

Nombre d'heures total à accorder au projet (3 * 135 heures)	405
Nombre d'heures restantes à accorder au projet	266.5

Nombre d'heures totales planifiées Nombre d'heures totales réèlles