UQÀM - Hiver 2020

Équipe - Equipe La marque Sans Nom

---- Semainier de répartition des taches ----

- Projet Site web Sportif -

Terminé
En cours
En attente
Date limite

34 hrs 25%

	Nom de la tache	Assigner à				1		Durée	Durás	Durée 8 Janvier 2020 au 21 Avril 2020 Différence temps								
Etape		Alex		Alex. H	Iordan	Indicateur	Statut	planifiée	réelle	08-janv.	15-janv.		29-janv. 05-févr. 12-févr. 19-févr.				planifié / réel	Commentaires
		Alex	типррс	AICAIT	Jordan					oo junv.	15 juliv.	ZZ juliv.	23 juniv.	OS ICVI.	12 1011.	15 icvi.	, .	
	PREMIER SPRINT																	
1	Discussion sur projets potentiels et techniques de développement	1.5	1.5	1.5	1.5	0	Terminé	6	6								0	
2	Choix du projet et de son nom	1.5	1.5	1.5	1.5	0	Terminé	6	6								0	
3	Choix des outils de travail et leurs implentations	3	3	3	3	0	Terminé	6	12								-6	
4	Préparation reunion avec le client	2	2	2	2	0	Terminé	2	8								-6	
5	Reunion du 18 Septembre, Fichier fonctionnalites	3	3	0	3	0	Terminé	9	9									
6	Coordination du projet avec le client	2	2	0	0	0	Terminé	5	4									
7	Conception du semainier	2	0	0	0	0	Terminé	5	2								3	
8	Rencontre avec le client	2	2	0	0	0	Terminé	4	4								0	
9	Modélisation des objets à concevoir (18 Septembre)	2	0	0	2	100	En cours	5	4								1	
10	Préparation de la documentation sur les Plumitifs et cas utilisation	2	0	0	2	100	En cours	6	4								2	
11	Préparation du contrat et de la planification	1.5	6	3	0	0	Terminé	12	10.5								1.5	
12	Maquette interface du logiciel	0	0	0	0	75	En attente	10	0								10	
13	Rencontre Design du site web (Pages requises ect.) (24 Janvier 6- 9 pm)	3	0	0	3		En cours											
14	Familiarisation avec les outils et la documentation	3	3	3	3	100	En cours	30	12								18	
15	Apprentissage Shiny Dashboard	0	10	0	0		En cours	20	10									
16	Apprentissage Bootstrap	1	5	0	0		En cours	20	6								14	
17	Apprentissage ASP DOTNET	10	0	2	10		En cours	30	22									
18	Suivi d'équipe au cours, avec l'enseigant et entre nous	0	0	0	0	100	En cours	13.5	0								13.5	
19	Taches a mettre	0	0	0	0	100	En cours	21	0								21	
Nombre d'heures totales accordées au projet par personne			39	16	31												334	

Nombre d'heures total à accorder au projet (3 * 135 heures)				
Nombre d'heures restantes à accorder au projet	285.5			

95.5

119 104

Nombre d'heures totales restantes à accorder au projet par personne

Nombre d'heures totales planifiées Nombre d'heures totales réèlles